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มีการด าเนินงานแลว้ ยงัไม่มีการด าเนินงาน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบแผ่นดิน) 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละผลการตั้งเบิกงบประมาณ 

หน่วยงาน จัดสรร ต้ังเบิก คงเหลือ ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์ 752,400 142,500 609,900 18.94 
คณะวิทยาการจัดการ 227,110 0 227,110 0.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 45,000 45,000 0 100.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4,950 4,949 1 99.98 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 296,650 43,900 252,750 14.80 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 125,950 19,295 106,655 15.32 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 72,100 61,500 10,600 85.30 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 14,400 0 14,400 0.00 
ศูนย์ภาษา 1,961,440 544,000 1,417,440 27.73 

รวมท้ังสิ้น 3,500,000 861,144 2,638,856 24.60 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละผลการตั้งเบิกงบประมาณ 

 

 

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

จำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                                                                    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวนโครงการที่เร่ิมแล้ว 
คณะครุศาสตร ์ 3 3 
คณะวิทยาการจัดการ 5 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 2 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 4 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 2 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 1 1 
ศูนย์ภาษา 1 1 

รวมท้ังสิ้น 27 20 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่เริ่มดำเนินงานแล้ว 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนนิงานเดือน มิ.ย. – ก.ย. 65 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ดำเนินโครงการที่เหลือให้เสร็จสิ้น ได้แก่ 

1. อบรมภาษาอังกฤษวิทยาลัยนวัตกรรมฯ อีกหนึ่งโครงการ 
2. อบรมภาษาอังกฤษคณะมนุษย์ฯ โครงการที่เหลือ 

สรุปภาพรวม
โครงการของงบ    

ปี 65 
 

 

 

 


